

ACTIVITATI	REZULTATE	DETALII
<p>Activitatea A.1. Elaborarea Planului de management</p> <p>A.1.1. Inventariere-cartare specii - habitate interes comunitar ROSCI.</p> <p>A.1.2. Inventariere-cartare păsări ROSPA.</p> <p>A.1.3. Studiu privind mediul abiotic.</p> <p>A.1.4. Impact antropic;</p> <p>A.1.5. Stare conservare speciilor și habitate, GIS.</p> <p>A.1.6. Stare conservare păsări, GIS.</p> <p>A.1.7. Elaborarea Planului de management</p> <p>A.1.8. Evaluarea strategica de mediu (SEA)</p> <p>A.1.9. Aprobarea Planului de management</p>	<p>Studiu si GIS</p> <p>Studiu si GIS</p> <p>Studiu</p> <p>Evaluare si GIS</p> <p>Evaluare si GIS</p> <p>Evaluare si GIS</p> <p>Plan de management</p> <p>SEA</p> <p>Ordin de aprobare</p>	<p>50 %</p> <p>50%</p> <p>100% (Martie 2018)</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>50%</p>
<p>Activitatea A.2. Activități de consultare, conștientizare și informare.</p> <p>A.2.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia.</p>	<p>Anunturi initiale,</p> <p>Conferinta de inceput</p> <p>Anunturi finale, Conferinta de inchidire</p>	<p>22 Februarie 2018 - Jurnalul de Calarasi</p> <p>Frasinet, 6 Martie 2018, 50 participanti</p>

<p>A.2.2. Evaluarea grad de informare și conștientizare a populației privind valorile și semnificația celor 5 situri Natura 2000</p> <p>A.2.3. Activități de creștere a nivelului de conștientizare a grupurilor țintă vizate conform Planului de informare și publicitate: comunitățile locale, instituții ale statului/factori de decizie, publicul larg, alte instituții interesate.</p>	<p>Sondaj de opinie initial Sondaj de opinie final</p> <p>- 10 întâlniri publice</p> <p>- website de prezentare</p> <p>- ateliere in 10 unități școlare cu expozitii</p>	<p>1500 persoane chestionate (August - Septembrie 2017)</p> <p>Activ din Iunie 2018</p> <p>10 scoli, 300 elevi participanti (Octombrie Noiembrie 2018)</p>
<p>Activitatea A.3. Dezvoltarea capacității administrative</p>	<p>Instruire administratori</p>	
<p>Activitatea A.4. Managementul Proiectului (planificarea, implementarea și monitorizarea / evaluarea activităților)</p>	<p>Unitatea de Implementare a Proiectului</p>	<p>5 Specialisti activi (din Mai 2017)</p>
<p>Activitatea A.5. Auditul financiar al proiectului</p>	<p>50% Iunie 2018</p>	<p>Raport de audit primar (finalizat Iunie 2018)</p>

ACTIVITIES	RESULTS	DETAILS
<p>Activity A.1. Elaboration of the Management Plan</p> <p>A.1.1. Inventory-mapping species - community interest ROSCI.</p> <p>A.1.2. ROSPA Bird Inventories and Mapping.</p> <p>A.1.3. Study on Abiotic Environment.</p> <p>A.1.4. Anthropogenic impact;</p> <p>A.1.5. Status of species conservation and habitats, GIS.</p> <p>A.1.6. Bird Conservation Status, GIS.</p> <p>A.1.7. Elaboration of the Management Plan</p> <p>A.1.8. Strategic Environmental Assessment (SEA)</p> <p>A.1.9. Approval of the Management Plan</p>	<p>Study & GIS</p> <p>Study & GIS</p> <p>Study</p> <p>Evaluation & GIS</p> <p>Evaluation & GIS</p> <p>Evaluation & GIS</p> <p>Management Plan</p> <p>SEA</p> <p>Approval Order</p>	<p>50 %</p> <p>50%</p> <p>100% (March 2018)</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>50%</p>
<p>Activity A.2. Consultation, awareness and information activities.</p> <p>A.2.1. Project promotional activities and information to disseminate the results.</p>	<p>Initial Announcements</p> <p>Inception Conference</p> <p>Final Announcements,</p>	<p>22 February 2018 - Jurnalul de Calarasi</p> <p>Frasinet, 6 March 2018, 50 participants</p>

<p>A.2.2. Assessing the degree of information and awareness of the population on the values and significance of the 5 Natura 2000 sites</p> <p>A.2.3. Activities to raise the awareness of targeted target groups according to the Information and Publicity Plan: local communities, state institutions / policy makers, the general public, other interested institutions.</p>	<p>Closing Conference</p> <p>Initial opinion poll</p> <p>Final opinion poll</p> <p>- 10 public meetings</p> <p>- presentation website</p> <p>- workshops in 10 school units with exhibitions</p>	<p>1500 people surveyed (August - September 2017)</p> <p>Active since June 2018</p> <p>10 schools, 300 children participants (October November 2018)</p>
<p>Activity A.3. Develop administrative capacity</p>	<p>Administrators training</p>	
<p>Activity A.4. Project Management (Planning, Implementation and Monitoring / Evaluation of Activities)</p>	<p>Project Implementation Unit</p>	<p>5 Specialists active since May 2017</p>
<p>Activity A.5. Financial audit of the project</p>	<p>50% June 2018</p>	<p>Primary Audit Report (completed June 2018)</p>